

臺北市立中正高級中學 111 年度校園相關修建工程 說明

111.8.24 總務處

本校 111 年度校園修建工程陸續啟動，繼 7 月 1 日(星期五)「美齡樓暨至聖樓屋頂防水改善工程」動工，8 月 4 日(星期四)「中美樓東側廁所整修工程」也已陸續動工。施工期間可能略有不便(如廁需求)，噪音、灰塵、工程圍籬、工程車輛進出也會干擾親、師、生作息，敬請見諒。

底下有幾件事情，需要大家配合和幫忙：

- 一、「美齡樓暨至聖樓屋頂防水改善工程」主要工程範圍在屋頂，請勿擅自進入工區，以免危險。
- 二、「中美樓東側廁所整修工程」開工前協調會，已請託廠商優先利用假日完成拆除作業，盡量不影響升高三暑期課業輔導和各年級重補修課程。但是，拉長拆除作業時間又恐影響全案進度，實際動工後，仍會持續與廠商溝通協調。「中美樓東側廁所整修工程」開學後仍需施作，敬請見諒，如有使用需求請改利用中美樓西側廁所以及格致樓廁所。




圖 1 整修工程現場圖(屋頂防水工程、廁所整修工程)

臺北市立中正高級中學 111 年度校園修建工程 工程概要

■111 年度「美齡樓暨至聖樓屋頂防水改善工程」 監造服務范凱超土木技師事務所/統包工程廣宜營照有限公司

- (一)至聖樓、美齡樓屋頂防水、新增金屬護欄、至聖樓新作爬梯、美齡樓雨遮也作防水
- (二)至聖樓女兒牆、走廊油漆、新作雨遮
- (三)美齡樓五樓教室天花板、走廊天花板油漆

- 111 年 7 月 1 日開工，工期 45 工作天，原預定 111 年 8 月 30 日竣工。
- 目前因遇雨工期延後，目前廠商申請延後工期預定 111 年 9 月 8 日竣工。。

■111 年度「中美樓東側廁所整修工程」 沅泰土木技師事務所/聚人營造股份有限公司

- (一)中美樓東側第 1~3 樓廁所汰舊換新【4 樓廁所因發包困難減項而未施作，然，施工期間因停水、無汙水管而被迫停用】
- (二)5 樓樓梯走道洗手台磁磚汰舊換新。

- 111 年 8 月 4 日開工，履約期 120 日曆天，預定 111 年 12 月 1 日竣工。


【附件 1】宣導說明內容：

為了營造優質的學習環境，今年暑期進行 2 項修建工程，這段期間對大家造成許多的不便，感謝大家的包容及配合！

近期尚有校園改善工程未完工：美齡樓暨至聖樓屋頂防水改善工程(預定 111 年 9 月 8 日完工)、中美東廁所改善工程(預定 111 年 12 月 1 日完工)，其餘工程均已完工或即將完工。請大家靠近工區時(中美東樓梯)注意四周環境，以策安全。施工期間如造成干擾及不便，請主動通知總務處，將會立即處理。

感謝大家的合作，希望在大家的配合之下，工程如期完工，讓全體師生及早享有一個優質的校園環境及活動空間！

【附件 2】學校平面圖工區標示



紅色區域：美齡樓暨至聖樓屋頂防水改善工程

紫色區域：中美東廁所改善工程