

114年度耐震補強工程安置方案

一、補強緣由及利害關係

1. 根據113年4月3日花東大地震為芮氏規模7.1，本校震後申請591萬5,538元(包含拆除高水塔)，後因中正樓防水工程發現頂樓樓板為空心磚結構(後依原62年施工圖說確認美齡樓頂為相同結)，由教育局聘請專家廖教授於5/14、6/7辦理全校震損現勘二次，建議重新建物耐震初評。
2. 教育局通知於113年6月27日重新辦理中正樓及美齡樓之耐震初評，國震中心專家蕭教授初評結果(Is 值中正樓為46.64分，美齡樓為83.43分，合格標準為100分)。
3. 教育局於113年9月10日來函，核定共24校43棟辦理耐震評細評估；本校獲得補助96萬4,000元招標辦理，詳評結果(CDR 值中正樓為0.6633，美齡樓為0.5412，合格標準為1)。
4. 教育局於114年2月25日來函，核定總工程經費2棟共4,337萬8,934元，並說明本(114)年先行核定詳評未達0.7的學校補強經費，並說明必須要有技師之安全簽證始得延至115年辦理，本案技師指出未達0.7為高危建物，他無法簽證保證。
5. 本校配合教育局期程，已於各項工作盡速規劃辦理，目前已為第1波完成現階段工作之學校，預計4月底工程標上網，5月初決標，配合6月高三畢業，進行第一波中正、美齡1-3樓清空；本校量體為2/3教學區相對龐大，若無法於期程內完工，影響教學甚巨，也有可能到10月都無法正常使用教室；為使下學期順利開學使用普通班教室，需要大家的配合與課程上的調整安排。
6. 特別說明：依目前安排時程，已盡量為影響教學最小之方式，若延至7月才動工，9月勢必會有全校近2/3空間無法使用，此次工程之修繕為重大且必要之工項，在工程同時進行中，會讓各班關閉門窗使用空調，遇到重要考試(期末考)時會暫時停止施工，其他時間因為工程趕工，請同仁務必協助安撫學生之心境，低樓層仍會有施工狀況，還請務必見諒。
7. 5月下旬開始將1樓基礎開做開挖(基礎的擴大及施工方式確認)
 - (1)審查時專家評審提醒，先前很多學校，挖開基礎後，發現與原建築圖不符，或者地下有其他狀況(例如，本校109年藝德樓工程基

礎開挖後，因為筏式基礎全是水，抽水就抽 1 星期)，有可能會涉及設計變更或需請專家再行會勘變更工法等。

(2)5 月下旬基礎開挖後，有特別狀況時再另公告說明。

(3)1 樓的甲種圍籬，預計 5/18(日)完成架設。

8. 耐震補強工程是依循國家規定辦理的，從耐震初評、詳評、設計審查期中期末，均是由教育局指定專家辦理，有急迫及立即性(被規定114年立即辦理，總核定4300萬元經費)，總務處目前的目標就是，114學年度開學一定要完成3-5樓回歸正常使用。

二、預計期程(114.05.19工務會議更新期程)

工程上 網	工程 簽約	備 工 備 料	辦 公 室 打 包 遷 移	1樓 開 始 架 設 甲 籬	2棟樓 放 樣 與 防 護	施 作 區 域 更 換 窗 戶 丈 量	1樓工 區 防 護 防 塵	打 除 工 班 進 場 試 打	2棟1 樓 擴 柱 範 圍 基 礎 切 割 打 除	現 有 設 施 防 護	2棟施 工 架 搭 設	教 室 區 域 搬 遷	中 正 美 齡 樓 1樓 擴 柱 範 圍 基 礎 切 割 開 挖	中 正 美 齡 樓 全 空 工 進 全 面 推 動
4/22	5/6	5/13	5/13 -5/25	5/15	5/17	5/17	5/17- 5/19	5/18	5/18	5/18- 6/3	5/22 - 5/31	5/23- 6/3	5/24 - 5/31	6/30

中正美齡3-5擴 柱、置物櫃、 翼牆工程完成	中正美齡3-5 部分竣工	中正美齡3-5 部分驗收	中正美齡1-2 竣工(含辦公 室遷回)	中正美齡3-5 啟用	中正美齡1-2 部分驗收	中正美齡全 部複驗完成	中正美齡全 部恢復使用
8/12	8/15	8/20	8/20	8/25	8/25	9/12	9/15

三、辦公室5/13-5/25搬遷

1. 自然科、社會科、英文科、數學科，臨時辦公室於圖書館3樓(提供共用2台印表機、插座共72組)。
2. 特教組均移至圖書館1樓、2樓研討室(個別會談室)
3. 校長室、會計室、總務處、工友休息室移至韻律教室，校長室使用校史室(待確認)。

4. 教師用餐區，於韻律教室使用微波爐、蒸飯箱、電鍋、冰箱共用，中正廳用餐。

四、專科教室5/13-5/18搬遷(5/19-6/25使用)

1. 生活科技一、二、三使用其他空間(歷史專科教室、未來教室、格素養教室、藝德樓雙語跨域講堂)；
烹飪教室配合工程提早相關教學使用排程。
2. 重量訓練室配合工程移至迎曦樓訓練。

五、教室異動說帖 (教務處1140514修正草案)

1. (高一二均搬遷，暑假高二升高三-換班牌)

五樓	206	205	204	203	樓梯	男廁	空間	202	201
四樓	207	208	209	210		女廁	空間	211	212
三樓	218	217	216	215		男廁	空間	214	213
二樓	219	118	117	116		女廁	空間	115	119
一樓	生研社	地理專科教室	史地準備室	智慧教室		廁所	男教室	健康中心	

誠正樓

樓梯	101	102	103	104	倉庫	105	106	107	108	五樓
					國際課務辦公室	小組教室	穿堂走道	圖書室		四樓
					膳膳室			圖書室		三樓
	自然科辦公室		社會科辦公室		音樂教室	音樂辦公室		英文科辦公室		二樓
	生活科技教室(一)		生活科技教室(二)			重量訓練室		烹飪教室		一樓

美齡樓

穿堂走道	114	113	112	儲藏室(二)	111	110	109	五樓
				儲藏室(二)				四樓
				儲藏室(一)			圖書科辦公室(二)	三樓
	總務處	會計室	校長室	會議室(一)			圖書科辦公室(一)	二樓
	倉庫	修繕中心	生活科技教室(三)	架空層			架空層	一樓

中正樓

2. 高三重補修部分線上課程為主，高一二重補修實體課程為主(依教務處重補修課程公告為主)。

◆ 管制的時間軸 【無影響課務版本】(教務處1140516更新版)

(一)114年5月21日(星期三)15:15前，懇請113、114完成原班級教室打掃和搬移至新教室，該日第七節起兩班任課教師教室異動通知

(二)114年5月22日(星期四)15:15前，懇請213、214完成原班級教室打掃和搬移至新教室，該日第七節起兩班任課教師教室異動通知

(三) 114年5月23日(星期五)團體活動時間，班會(14:10~15:00)

1. 懇請101~112、201~212先進行原班級教室大掃除，學務處衛生組將進行相關檢查。此為不影響大量課務的關鍵，還請務必配合。

2. 懇請116，12:00~13:00搬移至新教室，該日第五節起116班任課教師教室異動通知。

3. 懇請115，14:00~14:15搬移至新教室，該日第七節起115班任課教師教室異動通知。

4. 懇請215、216，14:15~14:30搬移至新教室，該日第七節起兩班任課教師教室異動通知。

5. 懇請117、118，14:30~14:45搬移至新教室，該日第七節起兩班任課教師教室異動通知。

6. 懇請217、218，14:45~15:00搬移至新教室，該日第七節起兩班任課教師教室異動通知。

(四) 114年5月29日(星期四)16:05高三原班教室清空，並且離校。

1. 懇請101至112各班，16:05~16:40搬移至新教室，端午連假後上學日第一節起任課教師教室異動通知。

2. 注意!5月29日(星期四)至6月2日(星期一)中午，學務處衛生組完成101至112各班原高一教室檢查。

(五) 114年6月2日(星期一)上午，高三應屆生畢業典禮。

1. 懇請201至212各班，12:00起之午休時間，搬移至新教室，6月2日當日第五節起任課教師教室異動通知。

2. 注意! 6月3日(星期二)中午，學務處衛生組完成201至212各班原高二教室檢查。

◆ 配套措施

(一)教務處: 1. 跑班課程(多元、校必、本土語)之教室安排。 2. 分班分段，任課教師教室異動通知。

3. 所有同仁都能知悉，此次教室搬遷之變化，提供相關諮詢。 4. 兼課老師之電子郵件提醒。

5. 偕同輔導室，留意個案學生之適應。

(二)學務處: 1. 學務處衛生組的後援。 2. 社團等相關活動空間安排。 3. 教室搬遷期間之人員加強巡查。 4. 桶餐用餐、取餐新規劃。

(三)總務處: 1. 5/21前，偕同廠商先異動中正樓五樓共學空間之課桌椅。

2. 中正樓5樓、美齡樓5樓、誠正樓2~5樓，於5/21前安排若干備用課桌椅，供緩衝之用。

◆ 預期目標

在盡量減少衝擊課程之情況下完成搬遷教室的任務，提早一個月適應當學長和學姊，搬教室就是成長的宣示。

六、生活科技教室換教室《生科教室5/13-5/18搬遷(5/19-6/25使用)》(教務處1140513更新版)

114/5/19(星期一)-114/6/25(星期三)因應耐震補強工程，專科教室配套方案

歷史專科	一	二	三	四	五	雙語跨域	一	二	三	四	五
誠正樓	1 生技222 杜慶進					藝德樓	1 科技218 張岳斌	生技104 黃弘均	工設211 黃弘均	生技101 黃弘均	208工程 張岳斌
	2 生技222 杜慶進			校必 杜慶進			2 科技218 張岳斌	生技104 黃弘均	工設211 黃弘均	生技101 黃弘均	208工程 張岳斌
	3		生技121 杜慶進	校必 杜慶進			3 工程設 計		工程207 張岳斌	生技102 黃弘均	探索選修
	4		生技121 杜慶進	校必 杜慶進			4 工程設 計		工程207 張岳斌	生技102 黃弘均	探索選修
午						午					
	5	校必 杜慶進					5				
	6	校必 杜慶進					6 生技108 黃弘均	107生技 黃弘均	生技106 黃弘均	生技103 黃弘均	
	7	校必 杜慶進					7 生技108 黃弘均	107生技 黃弘均	生技106 黃弘均	生技103 黃弘均	
未來教室	一	二	三	四	五	素養學習	一	二	三	四	五
格致樓	1					格致樓	1 生技108 黃弘均				選修 黃弘均
	2						2 生技108 黃弘均				選修 黃弘均
	3						3		生技109 黃弘均		探索 黃弘均
	4						4		生技109 黃弘均		探索 黃弘均
午						午					
	5			校必 杜慶進			5				
	6			校必 杜慶進			6				
	7			校必 杜慶進			7				


其他說明：

一、114/5/19~114/5/29應屆畢業高三生活科技課程均在高三原班教室。

二、藝德樓雙語跨域講堂的使用：每周五下午均另有使用，尤其5/23(星期五)中午舞蹈班要彩排，不能耽誤。

三、感謝美術班、藝德樓、設備組、教學組全力支援。

六、行政辦公室(總務處、會計室、工友休息室5/19起預計搬至韻律教室，校長室暫定校史室)



七、學科辦公室(數學科-第四閱覽室)

臺北市立中正高級中學圖書館3樓閱覽室
第四閱覽室(數學科)

前門/走廊							
1-1	2-1		3-1	4-1		5-1	6-1
林欣亭			許英修			陳俊傑	
1-2	2-2		3-2	4-2		5-2	6-2
許雯琇						蔡振華	
1-3	2-3		3-3	4-3		5-3	6-3
鄧宇凱				漏水		漏水	
1-4	2-4		3-4	4-4		5-4	6-4
雷永裕				漏水		漏水	
1-5	2-5		3-5	4-5		5-5	6-5
廖偉呈			李婉菁			林榮福	
1-6	2-6		3-6	4-6		5-6	6-6
甘明弘			蘇偉明			張靚羚	
1-7	2-7		3-7	4-7		5-7	6-7
陳建瑋			高天德			蘇美慈	
1-8	2-8		3-8	4-8		5-8	6-8
吳志賢						陳松輝	
1-9	2-9		3-9	4-9			
黃筑郡			林翰沆				

窗戶

窗戶

八、學科辦公室(英文科-第三閱覽室)

第三閱覽室

前門					
1-1		3-1		5-1	
		林韻安		林容秀	
1-2		3-2		5-2	
吳佳穎		高麗真		李昀佳	
1-3		3-3		5-3	
馬郁涵		李壹明		陸曉菁	
1-4		3-4		5-4	
鄒亞珊		X	X	朱慧玲	
1-5		3-5		5-5	
蘇致嫻		曾郁雯		高瑋謙	
1-6		3-6		5-6	
林芸亦		陳宏維		莊雅雯	
1-7		3-7		5-7	
徐采晨		黃詩婷		莊子慧	
1-8		3-8		5-8	
翁詩涵		X	X	溫斐瑱	
1-9		3-9			6-9
張敬欣		李明倩			劉瑾渝
1-10		3-10			
		林育帆			
1-11		3-11			
後門					

九、學科辦公室(社會科-第一閱覽室)

臺北市立中正高級中學圖書館3樓閱覽室
第一閱覽室(社會科)

籃球場/窗戶		門口/走廊	
5-1	4-1	3-1	2-1
地理科公物置放區		歷史科公物置放區	
5-2	4-2	3-2	2-2
13	蔡佩娥	公民科公物置放區	
5-3	4-3	3-3	2-3
14	袁天華	6	蔡佩文
5-4	4-4	3-4	2-4
15	劉芳吟	7	翁敏兒
5-5	4-5	3-5	2-5
16	秦光輝	8	何亞宜
5-6	4-6	3-6	2-6
17	張雅萍	9	王慧勳
5-7	4-7	柱子	
18	曾瀟萱	3-8	2-8
5-8	4-8	10	林姿秀
5-9	4-9	3-9	2-9
20	孫 細	11	游佳穎
5-10	4-10	3-10	2-10
21	李其鴻	12	李怡瑩
		1-1	1
		行政同仁物品置放區	
		1-3	2
		1-4	李聿修
		1-5	3
		1-6	吳子彤
		1-7	4
		1-8	蔡鈞穎
		1-9	5
		1-10	謝欣諭

十、學科辦公室(自然科-第二閱覽室)

圖書館三樓第二閱覽室(自然科)

前門/走廊									
7-1	6-1		5-1		4-1	3-1		2-1	1-1
呂瑞智						陳華傑			
7-2	6-2		5-2		4-2	3-2		2-2	1-2
呂翔碩					程一華			李雱雯	
7-3	6-3		5-3		4-3	3-3		2-3	1-3
					顏思仁			黃玖琪	
7-4	6-4		5-4		4-4	3-4		2-4	1-4
楊萌皓			柱 子		李建基			陳志洪	
7-5	6-5		5-5		4-5	3-5		2-5	1-5
陳怡君			漏水						
7-6	6-6	5-6	4-6	3-6	2-6	1-6			
廖于舜					陳明明				
7-7	6-7	5-7	4-7	3-7	2-7	1-7			
曾淵達			林戴賢		林沛潔				
7-8	6-8	5-8	4-8	3-8	2-8	1-8			
王舒瑩		柱 子			尹基勉				
7-9	6-9	5-9	4-9	3-9	2-9	1-9			
窗戶/中正園									

十一、桶餐新零售區域說明

各位師長、同學們好，因應『中正樓暨美齡樓結構耐震補強工程』圍籬動線與師生安全需求考量，架空層桶餐零售區已於5/15(四)下午搬遷至**合作社外面平台**。

明天5/16(五)正式啟用。

重要事項宣導：

1. **原在架空層零售區取餐的師長與同學們，請明天直接前往新地點取餐。**
2. 各班級的桶餐餐桶，已協請廠商運送至原樓層平台，請各班中午準時取餐。
3. **班級用餐後的餐桶廚餘，請 12:40 前搬運至新地點(合作社外)。**藝德樓班級照舊。
4. 由於新零售區場地不大，故不提供用餐座位，請同學回班上用餐。
5. 目前布置的區域範圍(含桌椅)為桶餐置放區域，請同學務必維護取餐環境清潔，請勿隨意丟棄垃圾，違者依學生獎懲規定辦理。

